

龙岩市人民政府文件

龙政地〔2026〕2号

龙岩市人民政府关于蔡塘公共绿地等 项目用地延长开工期限的批复

市自然资源局：

你局《关于蔡塘公共绿地等项目用地延长开工期限的请示》
(龙自然资文〔2025〕247号)收悉。经研究，现批复如下：

同意蔡塘公共绿地(2017—H43)、赤水公共绿地(2017—
H46)、紫溪公共绿地(2017—H47)、东肖溪公共绿地(2017—
H49)、东湖公共绿地(2017—H50)延长开工期限至2026年12

月 25 日，竣工期限顺延。

龙岩市人民政府

2026 年 1 月 4 日

(此件主动公开)

抄送：市委办、人大办、政协办，市财政局、住建局，新罗区人民政府。

龙岩市人民政府办公室

2026 年 1 月 8 日印发

