

龙岩市人民政府文件

龙政地〔2026〕84号

龙岩市人民政府关于紫龙2号公共绿地等 项目用地延长开工期限的批复

市自然资源局：

你局《关于紫龙2号公共绿地等项目用地延长开工期限的请示》（龙自然资文〔2026〕82号）收悉。经研究，现批复如下：

原则同意紫龙2号公共绿地（2018—H69）、江山6号公共绿地（2018—H70）、东肖寨下角公共绿地（2018—H71）延长开工期限至2027年5月21日，紫龙1号公共绿地（2018—H72）、白沙溪西6号公共绿地（2018—H72）延长开工期限至2027年5月22日，雁东南片区公共绿地（2018—H58）、龙雁大道公共绿地

(2018—H59) 延长开工期限至 2027 年 5 月 24 日，雁北路公共绿地 (2018—H61)、雁石高速连接线公共绿地 (2018—H62) 延长开工期限至 2027 年 5 月 27 日，竣工期限均顺延。

龙岩市人民政府
2026 年 6 月 29 日

(此件主动公开)

抄送：市委办、人大办、政协办，市住建局、财政局，新罗区人民政府。

龙岩市人民政府办公室

2026 年 6 月 30 日印发

