

龙岩市人民政府文件

龙政地〔2026〕91号

龙岩市人民政府关于紫金公共绿地等 项目用地延长开工期限的批复

市自然资源局：

你局《关于紫金公共绿地等项目用地延长开工期限的请示》（龙自然资文〔2026〕90号）收悉。经研究，现批复如下：

同意紫金公共绿地（2019—H110）、秋枫公共绿地（2019—H111）、华瑞公共绿地（2019—H112）、锦云公共绿地（2019—H113）、得趣公共绿地（2019—H114）、文兴公共绿地（2019—H115）、林高公共绿地（2019—H125）延长开工期限至2027年6月23日，盛嘉公共绿地（2022—H76）、福顺公共绿地（2022—H102）、锦程

公共绿地（2022—H103）延长开工期限至 2027 年 6 月 26 日，竣工期限均顺延。

龙岩市人民政府

2026 年 7 月 9 日

（此件主动公开）

抄送：市委办、人大办、政协办，市财政局、住建局，新罗区人民政府。

龙岩市人民政府办公室

2026 年 7 月 15 日印发

