

龙岩市人民政府文件

龙政地〔2026〕93号

龙岩市人民政府关于建材交易城 公共停车场等项目用地延长开工期限的批复

市自然资源局：

你局《关于建材交易城公共停车场等项目用地延长开工期限的请示》（龙自然资文〔2026〕93号）收悉。经研究，现批复如下：

同意建材交易城公共停车场（2019—H02）、红坊北洋1号公共停车场（2019—H04）延长开工期限至2027年6月25日，朝前公园（2019—H06）、红坊北洋4号公共绿地（2019—H10）、红坊北洋2号公共绿地（2019—H11）延长开工期限至2027年6月26日，红坊北洋1号公共绿地（2019—H12）、闽西建材交易

城公共绿地（2019—H15）延长开工期限至 2027 年 6 月 27 日，
红坊北洋 3 号公共绿地（2019—H16）延长开工期限至 2027 年 6
月 28 日，竣工期限均顺延。

龙岩市人民政府
2026 年 7 月 20 日

（此件主动公开）

抄送：市委办、人大办、政协办，市财政局、住建局，新罗区人民政府。

龙岩市人民政府办公室

2026 年 7 月 21 日印发

