

龙岩市人民政府文件

龙政地〔2026〕110号

龙岩市人民政府关于龙跃路以西 2号地块项目用地延长开工期限的批复

市自然资源局：

你局《关于龙跃路以西2号地块项目用地延长开工期限的请示》
（龙自然资文〔2026〕106号）收悉。经研究，现批复如下：

同意龙跃路以西2号地块2022拍一5项目用地延长开工期限
至2027年7月6日，竣工期限顺延。

龙岩市人民政府

2026年8月18日

（此件主动公开）

抄送：市委办、人大办、政协办，市财政局、住建局，新罗区人民政府。

龙岩市人民政府办公室

2026 年 8 月 21 日印发

