

龙岩市人民政府文件

龙政地〔2026〕111号

龙岩市人民政府关于 澳洲风情园（2013 拍—10、11、40） 项目用地以物抵债后重新签订补充协议的批复

市自然资源局：

你局《关于澳洲风情园（2013 拍—10、11、40）项目用地以物抵债后重新签订补充协议的请示》（龙自然资文〔2026〕107号）收悉。经研究，现批复如下：

同意将土地受让人变更为揭阳市容润实业投资有限公司，并重新约定该项目开、竣工期限（重新约定在2026年7月2日前开工，2029年7月2日前竣工）。若项目未按期开工建设，违约

金和土地闲置费的计算基数按原合同出让价款计算。具体由你局负责与揭阳市容润实业投资有限公司签订变更协议。此协议与澳洲风情园（2013 拍一10、11、40）项目用地原出让合同及其出让合同补充协议具有同等法律效力。

龙岩市人民政府
2026 年 8 月 18 日

（此件主动公开）

抄送：市委办、人大办、政协办，市财政局、住建局，新罗区人民政府。

龙岩市人民政府办公室

2026 年 8 月 21 日印发

